

Министерство образования и науки Алтайского края
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ребрихинский детский сад «Ласточка»

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

Ишутина Оксана Викторовна

Утверждаю
Руководитель
региональной инновационной площадки

Неудахина Наталья Алексеевна



План реализации проекта
региональной инновационной площадки на 2022 г.

«Обновление содержания практик экологического воспитания дошкольников на основе уникальных ресурсов сельского детского сада (кадровых, материально-технических, географических и пр.) и интеграции дополнительного и общего образования»

Подготовили:
Неудахина Н.А., заведующий
Кашуркина Н.А., старший воспитатель
Соснова Ю.А., воспитатель
Городкова Т.Ф., воспитатель
Кротилова Т.Б., воспитатель
Чумакова М.Н., педагог-психолог
Юрьева Э.В., музыкальный руководитель

Цель деятельности региональной инновационной площадки: создание условий для освоения стажерами профессиональных компетентностей, направленных на обеспечение поддержки развития способностей и интересов воспитанников, создание условий для их самореализации

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Совершенствовать условия (психолого-педагогические, кадровые, материально-технические) для обеспечения поддержки развития способностей и интересов воспитанников, условия для их самореализации.
2. Создать условия для самореализации воспитанников.
- 3.. Создать условия для проектирования слушателями на основе изученного инновационного опыта собственных вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям своей образовательной организации.

Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
Создание рабочей группы по реализации инновационного проекта «Обновление содержания практик экологического воспитания дошкольников на основе уникальных ресурсов сельского детского сада (кадровых, материально-технических, географических и пр.) и интеграции дополнительного и общего образования»	Распределение функциональных обязанностей руководителя и членов рабочей группы для утверждения приказом заведующего детским садом	Январь, 2022	Руководитель РИП Кашуркина Н.А.	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы.	План, протоколы заседаний членов рабочей группы инновационного проекта	В течение года	Руководитель РИП Кашуркина Н.А.	
Разработка программы стажерской практики на 2022 год	Определение цели и задач деятельности (содержание, учебно-тематический план и т.д.)	Февраль, 2022	Руководитель РИП Кашуркина Н.А. Рабочая группа проекта	
Обучение части педагогов ДОУ на КПК в области применения ЭСО, ЦОР	Повышение профессиональной компетентности педагогов	апрель-июнь 2022		
Корректировка ООП и общей ДОП, годового плана воспитательно-образовательной работы	Внесение изменений в документы в части технологий образовательного процесса,	апрель – август 2022	Руководитель РИП Кашуркина Н.А.	

ДОУ	условий ППРС ДОУ, методического оснащения и т.д.		Рабочая группа проекта
Разработка и реализация проекта по совершенствованию ПЭК ДОУ	Совершенствование ПЭК ДОУ (создание новых объектов экологической тропы, трансформация «Музея леса», организация постоянно действующей выставки «Вторая жизнь ненужных вещей»)	август 2022	Руководитель РИП Кашуркина Н.А. Рабочая группа проекта
Подготовка презент-пакета инновационного опыта	Материалы (продукты) инновационного опыта	В течение года	Руководитель РИП Кашуркина Н.А.
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки			
Изучение и подготовка кейса методик и технологий, обеспечивающих поддержку и развитие способностей и интересов дошкольников	Методические материалы (инструменты) для выявления, поддержки и развития способностей и интересов дошкольников	август 2022	Руководитель РИП Кашуркина Н.А. Рабочая группа проекта
Разработка проекта «Медиатека ДОУ»	Определена структура и основные компоненты медиатеки. Частичное наполнение материалами.	апрель 2022	Руководитель РИП Кашуркина Н.А. Рабочая группа проекта
Подготовка кейса для организации стажерской практики	Методический инструментарий	май 2022	Руководитель РИП Кашуркина Н.А. Рабочая группа проекта
Методическое сопровождение для образовательных организаций муниципалитета по внедрению практики в своих ДОУ	Повышение профессиональной компетентности профессионального сообщества муниципалитета	В течение года	Руководитель РИП Кашуркина Н.А. Рабочая группа проекта
Обобщение опыта по реализации проекта	Аналитическая справка за 2022 год	Ноябрь, 2022	Руководитель РИП Кашуркина Н.А. Рабочая группа проекта

Создание открытого банка материалов по работе на Экологической Тропе, как одной из технологий экологического воспитания	Банк методических материалов на сайте ДОУ	Ноябрь, 2022	Руководитель РИП Кашуркина Н.А.. Рабочая группа проекта
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки			
Создание и наполнение раздела «Инновационная деятельность» на официальном сайте ДОУ	Обеспечение открытости информации об инновационном проекте для педагогического сообщества муниципалитета/ округа/ востребованность информации	В течение года	Руководитель РИП Кашуркина Н.А.. Рабочая группа проекта
Размещение материалов деятельности РИП в СМИ	Обеспечение открытости информации об инновационном проекте для педагогического сообщества муниципалитета/ округа / не менее 2х	В течение года	Руководитель РИП Кашуркина Н.А.. Рабочая группа проекта
Информирование родительской общественности о деятельности РИП	Обеспечение открытости информации об инновационном проекте для всего сообщества детского сада/ Заседание Совета ДОУ/ Родительская конференция	В течение года	Руководитель РИП Кашуркина Н.А.. Рабочая группа проекта
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта			
Методические семинары, практикумы, мастер-классы в ДОУ по теме стажерских практик	Реализованные мероприятия с выходом продукта/не менее 3-х мероприятий	В течение года	Руководитель РИП Кашуркина Н.А.. Рабочая группа проекта
Организация и проведение стажёрской практики	Охват педагогов не менее 15 человек, удовлетворенность стажеров качеством стажерской практики – не менее 95%, Ресурсный пакет стажерской практики	октябрь 2022	Руководитель РИП Неудахина Н.А.. Рабочая группа проекта
Участие в августовской районной Конференции педагогов района	Обобщение работы РИП за отчетный период	август 2022	Руководитель РИП Неудахина Н.А.. Рабочая группа проекта

Выставка разработок, методических материалов РИП (в ДОУ, на сайт)	Распространение опыта деятельности РИП	В течение 2022 года	Руководитель РИП Неудахина Н.А. Рабочая группа проекта	
Представление педагогами достижений воспитанников и своих собственных на конкурсах различных уровней («Я – исследователь», «Ярмарка народных традиций», «Солнцеворот», конкурсы АКДЭЦ, «ЧиП», участие в мероприятиях Всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята - Дошколята» и т.д.)	Распространения продуктивного опыта взаимодействия педагога с детьми	В течение 2022 года	Руководитель РИП Неудахина Н.А. Рабочая группа проекта	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2022 году				
Разработка программы мониторинга деятельности	Программа мониторинга, включающая направления, критерии	Март-июнь 2022	Рабочая группа проекта	
Осуществление мониторинга деятельности	Аналитическая отчетность	Май, ноябрь, 2022	Руководитель РИП Неудахина Н.А. Рабочая группа проекта	
Подготовка годового отчета о результатах деятельности	Анализ результатов деятельности СП – отчет деятельности РИП	Ноябрь, 2022	Руководитель РИП Неудахина Н.А. Рабочая группа проекта	
Основные показатели результативности реализации проекта в 2022 году				
Проведена стажерская практика				
Преобразована ППРС ДОУ				
Усовершенствовано программно-методическое обеспечение (ООП, осн. ДОП, годовой план и т.д.)				
Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов в области применения ЭСО, ЦОР				
Результативное участие педагогов и воспитанников в конкурсах различных уровней				
Разработаны чек-листы, анкеты, опросники, тренировочные задания для текущего контроля и анализа эффективности реализации проекта				